

Masterplan Innenstadt: Zeitplan im Kontext der Städtebauförderung

Bereich	Nr.	PROJEKT	Bemerkung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Overbergareal	27	*Umnutzung Schule Overbergstraße	wird vorauss. zusammen entwickelt, aufgrund Entw. durch Investor über Städtebauförderung nicht förderfähig		Beginn Bauleitplanung	Investoren-auswahl-verfahren				
	29	* Wohnentwicklung auf dem Areal Overbergstraße								
	36	Mehrgenerationenhaus		Planung						
	8	Entwicklung des Grünzugs Rathausbach			Planung					
Straßen / Plätze	11	* Umbau des Bereichs Paulsburg / Ennigerloher Straße		Planung						
	13	Umgestaltung der Herrenstraße	Einstiegsprojekt zum Umbau der Innenstadt, danach Umbau des Marktplatzes und Aufwertung der Fußgängerzone	Planung	Planung					
Bücherei / Hermann-Johenning-Platz	34	Erweiterung der Bücherei unter Berücksichtigung einer barrierefreien Zugänglichkeit				Planung	**	**		
	18	Umgestaltung und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes				Planung	Planung	**	**	
Projekte Privater	5	Beratung bei Erneuerungs- und Umbau-maßnahmen								
	24	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude								
	25	Fassaden- und Hofprogramm								
						neue Städtebauförderrichtlinie!				
Begleitende Maßnahmen	7	Innenstadtfonds	Fortsetzung des bereits 2019 begonnenen Prozesses, Zuwendungsbescheid liegt vor (Pj. 2023)	Zuwendungsbescheid Pj. 2018	Zuwendungsbescheid Pj. 2023 -->					
	6	Citymanagement	Zuwendungsbescheid liegt vor (Pj. 2023), entgegen Antrag 3 Jahre bewilligt		Ausschreibung					
	37	Aufbau eines Katasters innerstädtischer Gewerbeimmobilien	Zuwendungsbescheid liegt vor (Pj. 2023)							
	38	Ansiedlungsmanagement	Zuwendungsbescheid liegt vor (Pj. 2023), entgegen Antrag 3 Jahre bewilligt		Ausschreibung					

Legende:

* außerhalb der Städtebauförderung
** Zeitplan aktualisiert aufgrund des Ratsbeschlusses vom 12.06.2023 (B 2023/610/5515)
 geplanter Durchführungszeitraum (Städtebauförderung)
Pj. Programmjahr