
Baugebiet „Zum Benningloh II“

Bauzeitenrahmenplan

Stand: 20. August 2025

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Abschnitt 9

ca. 31. – 38. KW 2025

Abschnitt 10

ca. 31. - 36. KW 2025

Abschnitt 11

ca. 31. – 43. KW 2025

Abschnitt 12

ca. 37. – 43. KW 2025

Abschnitt 13

ca. 41. - 45. KW 2025

Abschnitt 14

ca. 36. - 43. KW 2025


